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 المشاريع ادراة

 :المقدمة 
يعتبر تنظيم المشروع الوظيفة الاساسية التي 

توضح كيفية ارتباط المشروع بالمنظمة الام 

 . نفسةالتنظيمية التي تحكم المشروع  والاسس
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 :المشروع مدير 

يعتبر مدير المشروع من اهم العناصر المؤثره في نجاح 

 .الانتهاء المشروع من مرحلة التعريف وحتى 

 للمشروع والانهاءالتخطيط والتنفيذ  مسؤوليه لتحملةوذلك 

 مع المدير التنفيذي  مقارنتةولبيان اهمية مدير المشروع ينبغي 

 :التاليةكما في المقارنة 
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 مدير المشروع المدير الوظيفي

 عن ادارة عمليات التغير مسؤول عن ادارة الوضع الروتيني مسؤول

الصلاحيات معروفة ومحددة من خلال 

 الهيكل التنظيمي للمنظمة

 غير معروفه بشكل واضح السلطهخطوط 

 من المهام متنوعهحزم  ثابتهمهام 

مستقرة  اطرتنظيميهيعمل من خلال 

 ومستمرة مع حياة المنظمة

يعمل في اطار تنظيمي يرتبط بحياة 

 المشروع

يمكن وصف مهامه بأنها تركز على 

 صيانة الوضع القائم

 بالابداعتتصف مهامه بشكل رئيسي 

 والابتكار

الرئيسة هي خلق التوازنات وحل  المهمه المهمة الرئيسة هي تحقيق الوضع الامثل

 الصراعات

يتحدد النجاح من خلال انجاز الاهداف 

 المؤقتة قصيرة الاجل

يتحدد النجاح من خلال انجاز الاهداف 

 النهائية للمشروع

 مع عدم التأكد والمخاطر مستمرهمواجهة  مع التغيرات والمخاطر محدودهمواجهة 
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 :المشروعمواصفات مدير 
ما هي المواصفات الواجب توفرها في مدير المشروع التي تؤهله لنجاحه في  \س

   المشروع ؟ادارة 

هذه ترتبط بطبيعة المشروع وكذلك نوع وطبيعة المجال الذي : تقنية مهارات  -1 \ج
 .المشروع ستستخدم فيه هذه المهارات مثل نوع 

, المشروع تخطيط , القرار هذه تتمثل بقدراته في مجال اتخاذ : ادارية مهارات  -2
 ., الرقابة على المشروعالمشروع  توجية, المشروع تنظيم 

, حل  بالاخرينتتمثل بقدرة مدير المشروع على الاتصال : انسانية مهارات  -3
 .العمل , تكوين فرق الصراعات 

مدير المشروع عل تحديد المشاكل  وامكانياتتتمثل بقدرات : فكرية مهارات  -4
 .الافضل , اختيار البديل البدائل , تكوين وتحليلها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ادارة المشاريع
 :المشروع مسؤوليات مدير 

 تتضمن ثلاث مجالات 

 .الام  للمنظمهمسؤوليات  -1

 .للمشروع مسؤوليات  -2

 .المشروع مسؤوليات لفريق  -3

 

خواص الواجب توفرها في اعضاء فريق المشروع لانجاز العمل  ماهي \س
 وفاعلية ؟بكفاءة 

 .مهارات تقنية مرتفعة الجوده -1 \ج

 .مهارات استراتيجيه -2    

 .المشكلة ان يكون التوجه بشكل قوي نحو  -3    

 .الهدف توجه قوي نحو  -4    

 .احترام قوي للذات -5    

 .الصراعات قدرة عالية على التعامل مع  -6    

 

 



 ادارة المشاريع

 :للمشروع الهيكل التنظيمي 
في بناء الهيكل التنظيمي هو استخدام معايير تنظيميه تحدد  الاساسيهمن المبادئ 

 الوحدهالاسس التي في ضوئها يتم بناء الوحدات التنظيميه والذي يظهر تخصص 
 :الاسس, من هذه الاخرى مقارنة في الوحدات 

 .الوظيفي الاساس  -1

 .الزبون نوع  -2

 .الجغرافي الموقع  -3

 .الزمان  -4

 .الانتاجية العمليات  -5

 .المركب الاساس  -6



 ادارة المشاريع

 :التنظيميه اشكال الصيغ 
 المشروع كجزء من التنظيم الوظيفي -1

  The project as part of the functional organization 
 

 

 

 

 



 ادارة المشاريع

           pure project organizationتنظيم المشروع المستقل  -2

 



 ادارة المشاريع

                 The matrix organaiztionتنظيم المصفوفة   -3



 ادارة المشاريع

 :المشروع معايير تنظيم اختيار 

 :التالية في عملية اختيار التنظيم المناسب يمكن الاسترشاد بالمعايير 

 تعريف المشروع  -1

 تحديد المهام  -2

 ترتيب المهام الرئيسيه  -3

 تحديد انظمة المشروع الفرعية  -4

 تحديد الافتراضات الواجب مراعاتها عند تنفيذ المشروع -5
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 تنظيم المسؤوليات وتوزيعها في المشروع
 بشكل عام تقسم الى نوعين اساسيين 

 Primary Responsibility    الاساسيهالمسؤوليات  -1

    Support Responsibility المسؤوليات المساندة  -2

 

 

في المشروع تخضع لتقسيمات افقيه  بهاان المستويات الادارية والمسؤوليات المرتبطة 

 وعمودية وعلى اساس تسلسل رقمي واضح 

هو مخصص للمهام ( ..……1,2,3,4)هو   Level 1التقسيم الافقي للمستوى الاول  -1

 .الاساسية للمشروع

هو مخصص للمهام ( ....,3.3 ,3.2 ,3.1)هو  Level 2التقسيم الافقي للمستوى الثاني   -2

 .للمشروع الثانوية 

 6.2.2, 6.2.1( )5.2.3  ,5.2.2  ,5.2.1)هو  Level 3  الثانثالتقسيم الافقي للمستوى  -3
 .للمشروع الثانويههو مخصص للمهام الفرعية المتشعبة من المهام ( 6.2.3,
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